

(สำเนา)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่.....

จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรา

ธิราช ตามประกาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" มีความ
ประสงค์

จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันผลงาน

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่

มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑.๙ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

มหาวิทยาลัยนวมินทราชู ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง โดยต้องมีผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ 2.10.1 หรือ 2.10.2 รายละเอียดดังนี้

2.10.1 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง (งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล) และเป็นผลงานที่ระบุมูลค่างาน เป็นวงเงินไม่น้อยกว่า 1,600,000,000.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้าน บาท) โดยต้องเป็นผลงานก่อสร้างอาคาร คสล. ที่เป็นอาคารสูง หรืออาคาร ใหญ่พิเศษ ตามความหมายในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตาม

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และเป็นผลงานที่มีความครบถ้วน

ทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร และเป็น

ผลงานภายในประเทศย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ทำงานแล้วเสร็จถูก

	ต้องตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
ใหญ่พิเศษ	2.10.2 มีผลงานก่อสร้างอาคาร คสล. ที่มีลักษณะเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
พระราช	ตามความหมายในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตาม ใน
วงเงินไม่	บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และเป็นผลงานที่ระบุมูลค่างานเป็น
เป็นผล	น้อยกว่า 1,600,000,000.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) และ
ระบบ	งานที่มีความครบถ้วนทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงาน
นับจาก	ประกอบอาคาร และเป็นผลงานภายในประเทศย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี
	วันที่ทำงานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
	และผลงานตามข้อ 2.10.1 หรือข้อ 2.10.2 เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
	กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราชเชื่อถือ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งสำเนา
	สัญญาจ้างก่อสร้าง, เอกสารปริมาณราคางานก่อสร้าง, แบบงานก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานและรูป
	ถ่ายผลงานมาแสดง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ที่สามารถระบุมูลค่าและเนื้องานตามผลงานก่อสร้างประเภท
	เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง มาเพื่อประกอบการพิจารณา
	2.11 กิจการร่วมค้าที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอ จะต้องมีความสมบูรณ์ตามแนวทาง
ปฏิบัติ	ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนองานที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหา	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 581 ลงวันที่ 7
	ธันวาคม 2563 ดังนี้
	2.11.1 การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของผู้สัญญา
	กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า
	หลักข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตาม
	สัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
	2.11.2 งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง
	กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า
	หลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
	สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้
	เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

2.11.3 งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไม่น้อยกว่าชั้น ...-...ประเภท-.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ มูลค่าสุทธิของกิจการ

2.13.1 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

2.13.2 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

2.13.3 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัททุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทยพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

5.1 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

5.2 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

5.3 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบ หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับ มอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาจ้าง โดยต้องมีผลงานอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ 4.1 หรือ 4.2 รายละเอียดดังนี้

4.1 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา

จ้าง (งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล) และเป็นผล

งานที่ระบุมูลค่างานเป็นวงเงินไม่

น้อยกว่า 1,600,000,000.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) โดย

ต้อง

เป็นผลงานก่อสร้างอาคาร คสล. ที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารใหญ่

พิเศษ ตาม

ความหมายในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามใน

พระราช

บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และเป็นผลงานที่มีความครบถ้วนทั้ง

งาน

โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร และเป็น

ผลงาน

ภายในประเทศย้อนหลัง ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ทำงานแล้ว

เสร็จถูกต้อง

ตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ

4.2 มีผลงานก่อสร้างอาคาร คสล. ที่มีลักษณะเป็นอาคารสูง หรืออาคาร

ใหญ่

พิเศษ ตามความหมายในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออก

ตาม ใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และเป็นผลงาน

ที่ระบุมูลค่างาน

เป็นวงเงินไม่น้อยกว่า 1,600,000,000.00 บาท

(หนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน)

และเป็นผลงานที่มีความครบถ้วนทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม

และ

งานระบบประกอบอาคาร และเป็นผลงานภายในประเทศย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ทำงานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ

และผลงานตามข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2 เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยวชิราวุฒิราชเชื่อถือ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง, เอกสารปริมาณราคางานก่อสร้าง และแบบงานก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานและรูปถ่ายผลงานมาแสดง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ที่สามารถระบุมูลค่าและเนื้อหาตามผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.7 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.7 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ

ราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๘๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถ่องแท้และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

จำนวน ๑๓๕,๐๘๔,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ำรายที่ สัญญาร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ

หรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราษได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล
คัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้
คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
นวมินทราชิตราษจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราษ จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ จ้างก่อสร้างอาคารผู้ช่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราษ

(๑) เกณฑ์การพิจารณาราคา	กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
60	
(๒) เกณฑ์ข้อเสนอทางด้านเทคนิค	กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
30	
(3) เกณฑ์การบริการหลังการขาย	กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
10	

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะ
ไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราษกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระ
สำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการพิ
ดพลเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราษสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยนวมินทราชูติดำเนินการในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดลงวันที่ที่เช็คหรือตราพดนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง

กำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชมงคล จะจ่ายค่าจ้างตามราคากลาง เป็นเงินจำนวน 3,515,000,000.00 บาท (สามพันห้าร้อยสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 60 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.00 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.00

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.00 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.00

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00 |
|------------------------------------|-------------------------------------|

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 9.00

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.00

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 14.00

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 19.00

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.08 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 37,962,000.00 บาท (สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.00

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 24.00

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 14.00

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 29.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 210 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.08

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 16.00 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 34.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 240 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.08

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.00 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 39.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 270 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 9.08

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 44.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 300 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.08

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 22.00 |
| - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 49.00 |

แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.00

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 24.00

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล่เสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 54.00

- งานสถาปัตยกรรม แลเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 26.00

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล่เสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 59.00

- งานสถาปัตยกรรม แลเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.00

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 28.00
------------------------------------	--------------------------------------

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 64.00

- งานสถาปัตยกรรม แลเสร็จจะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00

- งานระบบสหภาพบาล แลวเสร็จสะสมใ้มนอยกวารอยละ 1.00

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล่วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.00

- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 420 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 14.08

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00
- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 450 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.08

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.00
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.00
- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 480 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 16.08

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 34.00
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00
- งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00
- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.00

- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 510 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 17.08

งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.00
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จ 100.00
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.00
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 540 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.08

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 38.00
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 14.00
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 570 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 19.08

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 16.00
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.00

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------|
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 7.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 7.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 600 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.08

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 42.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 18.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 8.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 8.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 8.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 630 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 21.08

งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 44.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 20.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 9.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 9.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 9.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 660 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 22.08

งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 46.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 23.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 10.00 |

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 10.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 2.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 10.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 690 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 23.08

งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 48.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 26.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 12.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 12.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 4.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 12.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 720 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 24.08

งวดที่ 25 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.20 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 42,180,000.00 บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 50.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 29.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 14.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 14.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 6.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ | 14.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 750 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.28

งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.50 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 52,725,000.00 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 52.00
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.00
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 16.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 16.00
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 16.00
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 780 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 26.78

งวดที่ 27 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.50 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 52,725,000.00 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 54.00
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.00
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.00
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.00
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 810 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 28.28

งวดที่ 28 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.50 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 52,725,000.00 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 56.00
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 35.00
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 9.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 840 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 29.78

งวดที่ 29 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.50 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 52,725,000.00 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 58.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 38.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 22.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 22.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 16.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 22.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 870 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 31.28

งวดที่ 30 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.40 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 84,360,000.00 บาท (แปดสิบล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 41.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 24.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 24.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 19.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 24.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 900 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 33.68

งวดที่ 31 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.40 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 84,360,000.00 บาท (แปดสิบล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 62.00 |
|------------------------------------|--------------------------------------|

กรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.98

งวดที่ 34 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 70,300,000.00 บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 68.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 53.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 31.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 27.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,020 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 42.98

งวดที่ 35 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.50 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 52,725,000.00 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 34.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 34.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 34.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 34.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,050 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 44.48

งวดที่ 36 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.50 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 52,725,000.00 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 57.00 |

น้อยกว่าร้อยละ 48.98

งวดที่ 39 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 87,875,000.00 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดพันแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 63.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 46.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 46.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 46.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 46.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 42.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,170 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.48

งวดที่ 40 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 87,875,000.00 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดพันแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 48.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 48.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 48.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 49.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 45.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,200 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 53.98

งวดที่ 41 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 105,450,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 81.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 67.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.00 |

งวดที่ 44 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 105,450,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 73.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 61.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 57.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,320 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.98

งวดที่ 45 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 105,450,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 63.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 63.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 63.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 64.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 |

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,350 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 68.98

งวดที่ 46 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 105,450,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 86.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 77.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 66.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 66.00 |

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 66.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 67.00
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 63.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,380 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงาน สะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 71.98

งวดที่ 47 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 105,450,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านสี่ แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.00
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 79.00
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 69.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 69.00
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 69.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 66.00
- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิสถาปัตยกรรม) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ

ละ 5.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,410 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงาน สะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 74.98

งวดที่ 48 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 105,450,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านสี่ แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 88.00
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 81.00
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.00
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 73.00
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 69.00
- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิ

สถาปัตยกรรม) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,440 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 77.98

งวดที่ 49 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 87,875,000.00 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดพันแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 89.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 83.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 76.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.00 |
| - งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิ | |

สถาปัตยกรรม) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,470 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.48

งวดที่ 50 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 87,875,000.00 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดพันแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 79.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 |
| - งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิ | |

สถาปัตยกรรม) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,500 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.98

งวดที่ 51 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 87,875,000.00 บาท (แปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 91.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 81.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 81.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 81.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 78.00 |
| - งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิสถาปัตยกรรม) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 |

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| - งานครุภัณฑ์ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 |
|---------------|--------------------------------------|

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,530 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.48

งวดที่ 52 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 87,875,000.00 บาท (แปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 89.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 81.00 |
| - งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิสถาปัตยกรรม) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 |

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| - งานครุภัณฑ์ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 |
|---------------|--------------------------------------|

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,560 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.98

งวดที่ 53 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 70,300,000.00 บาท (เจ็ดสิบล้าน

สามแสนบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 91.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 88.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.00 |
| - งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิสถาปัตยกรรม) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ |

ละ 40.00

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| - งานครุภัณฑ์ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 |
|---------------|--------------------------------------|

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,590 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 89.98

งวดที่ 54 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 70,300,000.00 บาท (เจ็ดสิบล้าน

สามแสนบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 91.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.00 |
| - งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิสถาปัตยกรรม) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ |

ละ 50.00

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| - งานครุภัณฑ์ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 |
|---------------|--------------------------------------|

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,620 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 91.98

งวดที่ 55 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 70,300,000.00 บาท (เจ็ดสิบล้าน

สามแสนบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 |
| - งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิ | |

สถาปัตยกรรม) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| - งานครุภัณฑ์ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 |
|---------------|--------------------------------------|

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,650 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.98

งวดที่ 56 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 70,300,000.00 บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00 |
| - งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00 |
| - งานระบบสุขาภิบาล | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00 |
| - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00 |
| - งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00 |
| - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.00 |
| - งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิสถาปัตยกรรม) | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ |

ละ 70.00

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| - งานครุภัณฑ์ | แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 |
|---------------|--------------------------------------|

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,680 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.98

งวดที่ 57 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.02 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,853,000.00 บาท (สามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 100.00
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00
- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิ

สถาปัตยกรรม) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

- งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,710 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ให้ใช้ผลงาน

สะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00

งวดที่ 58 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00
- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00
- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิสถาปัตยกรรม) แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ

ละ 90.00

- งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 1,740 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ให้ใช้ผลงาน

สะสมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00

งวดที่ 59 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 35,150,000.00 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00

คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓

หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราขได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราขจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็น ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกัน

ของธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน ข้อ 1.4 (4) มาวางไว้ต่อมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราข เพื่อเป็นหลักประกันแทน

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราขจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

12.1 เงินค่าจ้างในการจัดหาครั้งนี้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566-2571 ของ กรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราข วงเงิน 3,501,686,000.00 บาท (สามพันห้าร้อยหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

12.1.1 เงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร งานเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราข โครงการก่อสร้างผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน 3,492,686,000.00 บาท (สามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

12.1.2 เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นเงิน 9,000,000.00 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

12.2 เมื่อมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราขได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น

ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

12.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิต จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

12.4 มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

12.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกับผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราชิต คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ เพิ่มเติม

12.6 มหาวิทยาลัยนวมินทราชิต อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยนวมินทราชิต หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา ได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพ งานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชนได้ขยาย
ออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้
รับจ้าง
จะได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงาน
งานก่อสร้างดังกล่าวผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันของรัฐ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบัน
การศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละต้องมี
จำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------|
| 14.1 ช่างก่อสร้าง | อย่างน้อย 1 คน |
| 14.2 ช่างไฟฟ้า | อย่างน้อย 1 คน |
| 14.3 ช่างเชื่อมไฟฟ้า | อย่างน้อย 1 คน |
| 14.4 ช่างเครื่องกล | อย่างน้อย 1 คน |
| 14.5 ช่างสุขาภิบาล | อย่างน้อย 1 คน |
| 14.6 ช่างอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในงานนี้ | อย่างน้อย 1 คน |

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม
สัญญา
ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับ
การยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชน ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชน

๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

จุฬารัตน์ พุศวานิช

(นางสาวจุฬารัตน์ พุศวานิช)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

โดย นางสาวจุฬารัตน์ พุศวานิช นักวิชาการ

พัสดุปฏิบัติการ