
( สำเนา )
เอกสารประกวดราคา ด้วยการจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                  เลขที่  ๑/๒๕๖๗

 
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๖

                   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า " " มีความมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประสงค์          จะประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา

บาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                          ๑.๑     ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                          ๑.๓     แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                        (๒) หลักประกันสัญญา

                                        (๓) หลักประกันผลงาน

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                                ๑.๖ บทนิยาม

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

                                ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

                          ๑.๘     แผนการทำงาน

                          ๑.๙     บก.๐๑

                  

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
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                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี

กลาง

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้

ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ

จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เป็น ผู้มีอาชีพ ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนิติบุคคล รับจ้างงาน

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 

 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                             ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียประเภทเดียวกันกับงานจ้าง๒.๑๐

ในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า 120,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่ดำเนินการ

เสร็จเรียบร้อย ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและมีการตรวจรับเรียบร้อยแล้วในสัญญาฉบับเดียว และเป็นผลงานย้อน

หลังไม่เกิน 12 ปี นับจากวันที่ทำงานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็น

คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเชื่อถือ 

                          ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง, เอกสารปริมาณราคางานก่อสร้าง, 

แบบงานก่อสร้าง และหนังสือรับรองผลงานมาแสดง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องที่สามารถระบุมูลค่าและเนื้อ

งานผลงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย มาเพื่อประกอบการพิจารณา

                          ๒.๑๑  กิจการร่วมค้าที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอ จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทาง

ปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนองานที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ดังนี้

                         1.  การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

                             กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลง

ฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้

เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

                         2. งานซื้อหรือจ้างและงานก่อสร้าง

                             กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการ



ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

                             สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วม

ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

                         3. งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการ

ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

                             กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วม

ค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....-......ไม่น้อยกว่าชั้น …-… ประเภท..-.......ไว้

กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขา

งานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

                           สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

                             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค๒.๑๒

รัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

                         

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                  (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

                                      (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                                 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำ

ตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้ง

รับรองสำเนาถูกต้อง

                                 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

                                 (4) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

                                      4.1 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการ

รับรองแล้ว 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา



                                      4.2 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก 

ไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่

มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

                                      4.3 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่

ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือ

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ

ประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่

สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อ

เสนอไม่เกิน 90 วัน)

                               (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)

                                       ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบใน

ข้อ 1.7 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)         

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                               (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ

มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

                               (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

                               (๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                               (4) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียประเภทเดียวกันกับงานจ้าง

ในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า 120,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่ดำเนินการ

เสร็จเรียบร้อย ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและมีการตรวจรับเรียบร้อยแล้วในสัญญาฉบับเดียว และเป็นผลงานย้อน

หลังไม่เกิน 12 ปี นับจากวันที่ทำงานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็น

คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเชื่อถือ 

                             ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง, เอกสารปริมาณราคางานก่อสร้าง, 

แบบงานก่อสร้าง และหนังสือรับรองผลงานมาแสดง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องที่สามารถระบุมูลค่าและเนื้อ

งานผลงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย มาเพื่อประกอบการพิจารณา

                             (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.7 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 



Document Format)

                               ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน ถูก

ต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.7 (2) ให้

โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

                             (6) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนด ทุกรายการตามข้างต้น

เพื่อประกอบการพิจารณา โดยยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา

 
                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้อง

กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่

ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒  ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่น

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

                                 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และ

ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา

ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้

ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้

แล้ว

                                 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา

โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

                          ๔.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 750 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชให้เริ่มทำงาน

                                ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ๔.๔ ร่างรายละเอียดขอบเขตของ

 ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

                                ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๔.๕

ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่    และเวลาในการ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึง ๑๒.๐๐ น.

เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

                          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ

https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/0VQ2Q%252FvOMNiZSZyBedS5q6zaloLyNBVDOamNsdbmc3hf6Uo4KIHChLi5qsm4%252BenddTMLgzCDdeKjI1AyMF3SqQR%252FvnLSloWn%252Fg03DOkyYA4%253D
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/FileViewer/0VQ2Q%252FvOMNiZSZyBedS5q6zaloLyNBVDOamNsdbmc3hf6Uo4KIHChLi5qsm4%252BenddTMLgzCDdeKjI1AyMF3SqQR%252FvnLSloWn%252Fg03DOkyYA4%253D


การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ

ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 

เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

                          ๔.๗  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจ

สอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อ

เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น

ข้อเสนอ

                                 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อน

หรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอและมหาวิทยาลัยนวมินทรา

ธิราช จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะพิจารณา

เห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ

พิจารณาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

                          ๔.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

                                 (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                                 (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

                                 (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

ที่กำหนด

                                 (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

                                 (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

                          ๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี

สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

                         4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

 



                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน 

 บาท ๑๓,๕๘๓,๕๐๐.๐๐ (สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ

ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะ

กรรมการนโยบายกำหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง

หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ

หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง

ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ

ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่

สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ

หรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล

คัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้

คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพัน

แล้ว

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

                      หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา๖.

                          ๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย  

นวมินทราธิราชจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

                          ๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

                                กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

                                    ๖.๒.๑ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพ



ยาบาล

                                         (๑) เกณฑ์การพิจารณาราคา              กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ   40

                                         (๒) เกณฑ์ข้อเสนอทางด้านเทคนิค       กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ   35

                                         (๓) เกณฑ์มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ   กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ   

15

                                         (๔) เกณฑ์การบริการหลังการขาย        กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ   10

                          ๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอราย

ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอราย

ละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น

ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อ

เสนอรายนั้น

                          ๖.๔ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่

มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

                                 (1) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

                                (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

                          ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหาก

ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                          ๖.๖ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคา

ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ

พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยนวมินทรา

ธิราช เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยนวมินทรา

ธิราชจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น

ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การ

เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                                 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่



อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้

ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่

เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

                          ๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาจประกาศยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา

หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ

แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่า

กระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

 
                       การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง๗.

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน

ข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 

และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้

                            7.๑  เงินสด

                            7.๒  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 

ดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

                             7.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ

นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง

กำหนด

                             7.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง

หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

                             7.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

                                   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว    

 
                      ค่าจ้างและการจ่ายเงิน๘.

                          มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะจ่ายค่าจ้างตามราคากลาง เป็นเงินจำนวน 271,180,000 บาท (สองร้อย



เจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วโดยถือราคา

เหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 25 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ร้อยละ 1.00 เป็นเงิน 2,424,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)       

          เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                            

          - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 4.00 %

          - งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 5.00 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน     30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ               หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้        

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          1.00   %      

งวดที่ 2 ร้อยละ 1.00 เป็นเงิน 2,424,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)       

          เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                      

          - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                     แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 8.00 %

          - งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 10.00 %

          ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน  60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ      

          หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้

          ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          2.00   %

งวดที่ 3 ร้อยละ 1.00 เป็นเงิน 2,424,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                

            เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

            - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 12.00 %      

            - งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 15.00 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน  90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ                  หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้   

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          3.00   %      

                            

งวดที่ 4 ร้อยละ 1.00 เป็นเงิน 2,424,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

          เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                            

          - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 16.00 %

          - งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 20.00 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ                 หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                         4.00   %                                                                         



งวดที่ 5 ร้อยละ 1.53 เป็นเงิน 4,424,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

          เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้

          - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 20.00 %      

          - งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                              แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 30.00 %                   ให้

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 150 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ  

            หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้    

            ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          5.53   

%                                                                                                                                            

งวดที่ 6 ร้อยละ 1.53 เป็นเงิน 4,424,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                    

            เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

            - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 24.00 %

            - งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 40.00 %      

            ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ                     หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้

ใช้                     ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          7.06   

%                                                                                                                                                     

งวดที่ 7 ร้อยละ 1.53 เป็นเงิน 4,424,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)          

          เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                            

          - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 28.00 %      

          - งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                              แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 50.00 %                 ให้

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 210 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ  

           หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้    

           ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          8.59   

%                                                                                                                                            

งวดที่ 8 ร้อยละ 1.53 เป็นเงิน 4,424,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                    

            เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

            - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 32.00 %      

            - งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 60.00 %      

            ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 240 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ                      หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้   

            ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          10.12 %                                   

งวดที่ 9 ร้อยละ 1.75 เป็นเงิน 4,738,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)    



          เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                      

           - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                     แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 36.00 %      

           - งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                       แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 70.00 %      

           - งานสถาปัตยกรรม                                             แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 1.30 %      

            ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 270 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ                      หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้       

            ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          11.87 

%                                                                                                                                             

งวดที่ 10 ร้อยละ 1.84 เป็นเงิน 4,997,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)    

          เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                      

          - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                     แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 40.00 %      

          - งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                       แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 80.00 %      

          - งานสถาปัตยกรรม                                             แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 2.73 %      

          ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 300 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ                    หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้       

          ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          13.71 

%                                                                                                                                             

งวดที่ 11 ร้อยละ 2.00 เป็นเงิน 5,421,000.00 บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)             

        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 44.00 %      

        - งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 90.00 %      

        - งานสถาปัตยกรรม                                             แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า       4.88 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 330 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ      

        หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้         

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          15.71 

%                                                                                                                                            

งวดที่ 12 ร้อยละ 2.16 เป็นเงิน 5,844,000.00 บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)               

        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 48.00 %      

        - งานวิศวกรรมโครงสร้าง                                        แล้วเสร็จ                   100.00 %     

        - งานสถาปัตยกรรม                                             แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า       7.77 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 360 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ      

        หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้         



        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          17.86 %                

                  

งวดที่ 13 ร้อยละ 1.00 เป็นเงิน 2,204,000.00  บาท (สองล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน)                     

        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 52.00 %      

        - งานสถาปัตยกรรม                                              แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 12.12 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน  390 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ                  หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้   

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          18.86 

%                                                                                                                                            

งวดที่ 14 ร้อยละ 4.00 เป็นเงิน 11,306,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนหกพันบาทถ้วน)               

        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 56.00 %      

        - งานสถาปัตยกรรม                                              แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 18.99 %      

        - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย                       แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า       5.00 %      

        - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 5.00   %      

        - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 5.00 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน     420 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ             หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้     

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          22.86 % 

                                                                                                                                           

งวดที่ 15 ร้อยละ 4.23 เป็นเงิน 11,460,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)                

        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 60.00 %      

        - งานสถาปัตยกรรม                                              แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 27.31 %      

        - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย                       แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า       10.00 %      

        - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 10.00 %       

        - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 10.00 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน     450 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ             หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้     

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          27.09 %                             

               

งวดที่ 16 ร้อยละ 4.22 เป็นเงิน 11,450,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                 



        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 64.00 %      

        - งานสถาปัตยกรรม                                              แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 36.46 %      

        - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย                       แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า       15.00 %      

        - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 15.00 %       

        - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 15.00 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 480 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ       

        หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้     

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          31.31 %         

                                                                                                                                           

งวดที่ 17 ร้อยละ 45.41 เป็นเงิน 38,721,000.00 บาท (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)     

        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 68.00 %      

        - งานสถาปัตยกรรม                                              แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 46.93 %      

        - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย                       แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า       35.00 %      

        - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 35.00 %       

        - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 35.00 %      

        - งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์                         แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 5.00 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 510 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ       

        หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้    

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          45.41 

%                                                                                                                                                     

งวดที่ 18 ร้อยละ 14.33 เป็นเงิน 38,920,000.00 บาท (สามสิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)     

        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 72.00 %      

        - งานสถาปัตยกรรม                                              แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 58.00 %      

        - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า       55.00 %      

        - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 55.00 %       

        - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 55.00 %      

        - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 5.00 %      

        - งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์                         แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 10.00 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 540 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ     

        หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้     



        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          59.74 %                               

             

งวดที่ 19 ร้อยละ 8.13 เป็นเงิน 22,057,000.00 บาท (ยี่สิบสองล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)             

        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 76.00 %      

        - งานสถาปัตยกรรม                                              แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 69.32 %      

        - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย                       แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า       65.00 %      

        - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 65.00 %       

        - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 65.00 %      

        - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 25.00 %      

        - งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์                         แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 30.00 %

          ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน  570 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ    

        หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ 

ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          67.88 %            

                                                                                                                               

งวดที่ 20 ร้อยละ 8.65 เป็นเงิน 23,465,000.00 บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)       

        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 80.00 %      

        - งานสถาปัตยกรรม                                              แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 79.58 %      

        - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย                       แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า       75.00 %     

        - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 75.00 %       

        - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 75.00 %      

        - งานระบบลิฟท์                                                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 20.00 %      

        - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 45.00 %      

        - งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์                             แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 50.00 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 600 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการ 

        หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้       

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          76.53 

%                                                                                                                                   

งวดที่ 21 ร้อยละ 8.47 เป็นเงิน 22,960,000.00 บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)            

        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 84.00 %      

        - งานสถาปัตยกรรม                                              แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 88.27 %      



        - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย                       แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า       85.00 %      

        - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 85.00 %       

        - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 85.00 %      

        - งานระบบลิฟท์                                                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 40.00 %      

        - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 65.00 %      

        - งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์                             แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 60.00 %      

        - งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(สั่งซื้อ)                                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 20.00 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน  630 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ                  หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้   

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          85.00 

%                                                                                                                                            

งวดที่ 22 ร้อยละ 4.96 เป็นเงิน 13,444,000.00 บาท (สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)            

        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 88.00 %      

        - งานสถาปัตยกรรม                                              แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 95.00 %      

        - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย                       แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า       90.00 %      

        - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 90.00  %      

        - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 90.00 %      

        - งานระบบลิฟท์                                                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 60.00 %      

        - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 75.00 %      

        - งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์                             แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 70.00 %      

        - งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(สั่งซื้อ)                                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 40.00 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 660 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ                  หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้   

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          89.95 

%                                                                                            

งวดที่ 23 ร้อยละ 4.74 เป็นเงิน 12,843,000.00 บาท (สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)     

        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 92.00 %      

        - งานสถาปัตยกรรม                                              แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 98.30 %      

        - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย                       แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า       95.00 %      

        - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 95.00 %       

        - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 95.00 %      



        - งานระบบลิฟท์                                                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 80.00 %      

        - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 85.00 %      

        - งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์                             แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 80.00 %      

        - งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(สั่งซื้อ)                                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 60.00 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 690 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ                  หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้   

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          94.69 

%                                                                                                                                                      

งวดที่ 24 ร้อยละ 4.31 เป็นเงิน 11,679,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)      

        เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                            

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                    แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 96.00 %      

        - งานสถาปัตยกรรม                                              แล้วเสร็จ                   100.00 %     

        - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย                       แล้วเสร็จ                   100.00 %     

        - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร                        แล้วเสร็จ                   100.00 %     

        - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                      แล้วเสร็จ                   100.00 %         

        - งานระบบลิฟท์                                                  แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 90.00 %      

        - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 95.00 %      

        - งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์                        แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 90.00 %      

        - งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(สั่งซื้อ)                                      แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า 80.00 %      

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 720 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ                  หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้   

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          99.00 %                                                      

                                                                  

งวดที่ 25 (งวดสุดท้าย) ร้อยละ 1.01 เป็นเงิน 2,279,000.00 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)        

          เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้                                                                      

        - งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง                     แล้วเสร็จ                   100.00 %     

        - งานสถาปัตยกรรม                                             แล้วเสร็จ                   100.00 %     

        - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย                      แล้วเสร็จ                   100.00 %     

        - งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร                        แล้วเสร็จ              100.00 %     

        - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                      แล้วเสร็จ                   100.00 %     

        - งานระบบลิฟท์                                                  แล้วเสร็จ                   100.00 %         

        - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร  แล้วเสร็จ                   100.00 %     

        - งานผังบริเวณและงานปรับภูมิทัศน์                           แล้วเสร็จ                   100.00 %     



        - งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(สั่งซื้อ)                                      แล้วเสร็จ                   100.00 %     

        - ทดสอบระบบ ทำความสะอาด เตรียมส่งมอบพื้นที่              แล้วเสร็จ                   100.00 %     

        ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างภายใน 750 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนิน

การ                  หรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้       

        ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า                          100.00 %

 

                      อัตราค่าปรับ๙.

                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

                          9.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของ

วงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

                           9.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่า

ปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

 
                      การรับประกันความชำรุดบกพร่อง๑๐.

                         ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ 

หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการ

ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 
                      การหักเงินประกันผลงาน๑๑.

                          ในการจ่ายเงินแต่ละงวด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของ

เงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็น ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ของค่า

จ้างทั้งหมด ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร 

หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ 1.4 

(4) มาวางไว้ต่อมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อเป็นหลักประกันแทน

                             มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

 

                      ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ๑๒.

                          12.1 เงินค่าจ้างในการจัดหาครั้งนี้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566-2568 

วงเงินงบประมาณก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 271,670,000.00บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่น



บาทถ้วน) ประกอบด้วย

                                  12.1.1 เงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร งานเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับมหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นเงิน 

221,670,000.00 บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

                                   12.1.2 เงินรายได้มหาวิทยาลัยหรือเงินสะสมหรือเงินกองทุน เป็นเงิน 

50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

                             12.2 เมื่อมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง

และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้าง

ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ

ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น ผู้รับจ้างจะ

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

                                      (๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                                      (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ

อื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

                                      (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                             12.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือ

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะริบ

หลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา

เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                             12.4 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนด

ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

                             12.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ

แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็น

ที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

                             12.๖ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ 

โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชไม่ได้

                                     (๑) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง



หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

                                      (๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ

คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดใน

การเสนอราคา

                                     (๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

                                     (๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 
                      การปรับราคาค่างานก่อสร้าง๑๓.

                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณี

ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

                            ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตาม

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                            สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่

กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทาง

ราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

 

                      มาตรฐานฝีมือช่าง๑๔.

                          เมื่อมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้

ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้ยื่นข้อ

เสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบัน

ของรัฐ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้า

รับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย  ๑ คน ใน

แต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

                               ๑๔.๑ ช่างก่อสร้าง

                               ๑๔.๒ ช่างไฟฟ้า

                               ๑๔.๓ ช่างเชืิ่อมไฟฟ้า

                               ๑๔.๔ ช่างเครื่องกล

                               ๑๔.๕ ช่างสุขาภิบาล

                               ๑๔.๖ ช่างอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในงานนี้



สำเนาถูกต้อง

 

จุฬารัตน์ พฤศวานิช

(นางสาวจุฬารัตน์ พฤศวานิช)

 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

 โดย นางสาวจุฬารัตน์ พฤศวานิช นักวิชาการ

พัสดุปฏิบัติการ

              

                      การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ๑๕.

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 
                      การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ๑๖.

                          มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น

ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

                            ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ

เสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไว้ชั่วคราว

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๖


